Nom de la tâche / N° de semaine	38	39	40	41
Spécifications				
Capture de données podométriques				
Mise en place de la liste interactive				
Mise en place de l'architecture serveur				
Mise en forme des données dans MongoDB				
Mise en place de l'algorithme				
Interface Serveur <> Appli de collecte				
Collectes des données				
Préparation première soutenance				
Développement appli utilisateur				
Interface Serveur <> Appli utilisateur				
Documentation				
Préparation soutenance finale				

42	43	44	45 (Première démo)	46	47

48	49	50	51	2	3	4

5	6	7	8(Démo finale)